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Акт

по результатам контрольного мероприятия «Анализ 

результативности мер, принимаемых в муниципальном образовании Троицкий район на выявление и сокращение объемов незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2023»
с. Троицкое                                                                             ноября  2023 г.

На основании распоряжения Контрольно-счетного органа Троицкого района Алтайского края от 26.10.2023 года № 10 председателем Контрольно-счетного органа Троицкого района Алтайского края Присяжных О.И. проведено в Администрации Троицкого района Алтайского края контрольное мероприятие «Проверка результативности мер, принимаемых в муниципальном образовании Троицкий район на выявление и сокращение объемов незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2023».
Мероприятие проведено в соответствии с программой контрольного мероприятия от 26.10.2023 года председателем контрольно-счетного органа Троицкого района Алтайского края Присяжных О.И. 
Главой Троицкого района Алтайского края (далее – «Администрация») является Журавлев Виктор Владимирович, телефон/факс приемной (385-34) 22-4-01 в должности начальника отдела – главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации работает Кувшинова Светлана Ивановна, телефон (385-34) 21-2-58.
Администрация находится по адресу: 659840, Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Ленина, 8, телефон (385-34) 22-4-01, ИНН 2281001730, КПП 228101001, ОГРН 1022202192264.
Основание для проведения контрольного мероприятия: Пункт 3.6 Плана работы Контрольно-счетного органа Троицкого района Алтайского края на 2023 год.
Предметы контрольного мероприятия: 

бухгалтерская, бюджетная, статистическая отчетность, справочные и информационные материалы.
Объект контрольного мероприятия: Администрация Троицкого района Алтайского края.
Вопросы контрольного мероприятия: 
1. Объем и количество объектов незавершенного строительства (далее – «ОНС») в муниципальном образовании Троицкий район, в том числе объектов, строительство которых приостановлено и (или) законсервировано или продолжается более 5 лет. 
2. Полнота бюджетного учета ОНС и достоверность бюджетной отчетности по ОНС (в том числе ежегодное проведение инвентаризации ОНС, имеется ли положение по учету ОНС).
3. Причины, препятствующих сокращению объемов и количества объектов незавершенного строительства и разработка предложений, направленных на их устранение (в том числе имеется ли план поэтапного снижения объемов и количества ОНС и результаты его выполнения).
Проверяемый период деятельности: 2020-2022 год.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 06 ноября по 30 ноября 2023 года.
Результаты контрольного мероприятия:

Общие сведения
Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом муниципального образования Троицкий район Алтайского края.
Полномочия Администрации установлены ст. 44-48 Устава муниципального образования Троицкий район Алтайского края на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Учет объектов незавершенного строительства ведётся в соответствии с Положением по учету объектов незавершенного строительства на территории Троицкого района Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации района от 24.03.2021 года №196. С 2022 года в районе утверждается «дорожная карта» по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства. Все запланированные мероприятия выполняются.
1. Объем и количество объектов незавершенного строительства в муниципальном образовании Троицкий район, в том числе объектов, строительство которых приостановлено и (или) законсервировано или продолжается более 5 лет. 
По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 
1 января 2023 года в Троицком районе насчитывается 7 объектов незавершенного строительства с общим объемом вложений в размере  21 858,0 тыс. рублей. Данные по объектам представлены в таблице:
	№
	наименование

объекта
	сроки

реализации
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	
	
	
	начало
	конец
	начало
	конец
	начало
	конец

	1. 
	Газоснабжение объектов соцкультбыта

с. Зеленая поляна
	2008-2020
	331,5
	331,5
	331,5
	331,5
	331,5
	331,5

	2.
	Строительство распределительного газопровода в п. Октябрьский
	2013-2019
	11 517,9
	11 651,0
	11 651,0
	11 651,0
	11 651,0
	0,0

	3. 
	Строительство распределительного газопровода в с. Заводское
	2014-2020
	4 628,6
	4 628,6
	4 628,6
	4 628,6
	4 628,6
	4 628,6

	4. 
	Строительство распределительного газопровода в п. Гордеевский
	2013-2019
	30 023,4
	30 885,2
	30 885,2
	0,0
	-
	-

	5. 
	Реконструкция  водоснабжения в с. Боровлянка
	2014-2020
	1 235,0
	1 235,0
	1 235,0
	1 235,0
	1 235,0
	1 235,0

	6.
	Реконструкция системы водоснабжения в с. Троицкое
	2019-2020
	 250,0
	250,0 
	250,0 
	250,0 
	250,0
	250,0

	7
	Строительство автономного источника теплоснабжения школы в п. Гордеевский
	
	
	
	
	
	0,0
	11 586,8

	8
	Строительство автономного источника теплоснабжения школы в п. Беловский
	
	
	
	
	
	0,0
	31,7

	9
	Реконструкция сетей водоснабжения в с. Троицкое
	
	
	
	
	
	0,0
	3 794,6

	10
	Приобретение автоматизированного весового комплекса в с. Троицкое
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0

	11
	Строительство железобетонных площадок ТКО в с.Троицкое
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0

	 
	ИТОГО
	 
	47 986,4
	48 981,3
	48 981,3
	18 096,1
	18 096,1
	21 858,2


В динамике видно, что объемы незавершенного строительства за 3 года сократились на 55,4% и на конец 2022 года составили 21 858,2 тыс. рублей. Объем вложений составил 39 222,2 тыс. рублей. Из 11 объектов завершено 4 объекта, 7 объектов остаются в стадии незавершенного строительства из них 4 объекта «долгострои» (строительство ведется более 5 лет) с объемом вложений 6 445,1 тыс. рублей. Доля «долгостроя» в общем объеме незавершенного строительства – 29,5 %. Необходимо отметить, что в незавершенном строительстве числятся только объекты социального назначения.
1.Объект «Газоснабжение объектов соцкультбыта с. Зеленая поляна Троицкого района» в 2008 году было потрачено 331,5 тыс. рублей на разработку ПСД. На сегодняшний день решений по объекту нет, Администрация района ежегодно подает заявки на включение объекта в подпрограмму «Газификация Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами».
2.Объект «Строительство распределительного газопровода в с. Заводское Троицкого района» строительство завершено в 2023 году.

3. Объект «Реконструкция  водоснабжения в с. Боровлянка Троицкого района» на начало 2020 года стоимость объекта составила 1 235,0 тыс. рублей, данная стоимость не менялась с 2017 года. Администрация района ежегодно подает заявки на включение объекта в подпрограмму «Газификация Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами».

4. Объект «Строительство автономного источника теплоснабжения школы в п. Гордеевский» на конец 2022 года в объект вложено 11 586,8 тыс. рублей. В 2023 году работы по строительству закончены, готовятся документы на ввод в эксплуатацию.
5. Объект «Реконструкция системы водоснабжения в с. Троицкое Троицкого района» данный объект  не жизнеспособен, экспертиза дала заключение, что необходимо делать реконструкцию сетей водоснабжения, а не системы, поэтому сейчас в районе ведутся работы по другому объекту, все работы, которые были выполнены в рамках данного проекта будут использованы в новом проекте.
6. Объект «Реконструкция системы водоснабжения в с. Троицкое Троицкого района» в 2022 году была получена проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза, объем вложений составил 3 794,6 тыс. рублей. Администрация района объявила аукцион, но он не состоялся по причине отсутствия заявок от подрядчика. Работы продолжаются.

7. Объект «Строительство автономного источника теплоснабжения школы в п. Беловский» данный объект потерял актуальность в связи с тем, что школа признана аварийно-опасной и не пригодной к капитальному ремонту.
2. Полнота бюджетного учета ОНС и достоверность бюджетной отчетности по ОНС (в том числе ежегодное проведение инвентаризации ОНС, имеется ли положение по учету ОНС).
Проверкой полноты бюджетного учета ОНС нарушений не установлено.

Показатели формы 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» на 01.01.2021, 01.01.2022 и 01.01.2023 соответствуют данным бюджетного учета. 

3. Причины, препятствующих сокращению объемов и количества объектов незавершенного строительства и разработка предложений, направленных на их устранение (в том числе имеется ли план поэтапного снижения объемов и количества ОНС и результаты его выполнения).
По мнению Контрольно-счетного органа Троицкого района недостаточность средств или их полное отсутствие для завершения начатых строительством объектов приводят к возникновению рисков недофинансирования мероприятий по строительству объектов, которые возводятся как с использованием средств федерального бюджета, краевого и бюджета муниципального образования. Отрицательно сказывается и высокая стоимость проектно-сметных работ объектов. 
Таким образом, по результатам контрольного мероприятия «Проверка результативности мер, принимаемых в муниципальном образовании Троицкий район на выявление и сокращение объемов незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2020» установлено:

1. Учет объектов незавершенного строительства ведется в соответствии с  Положением по учету объектов незавершенного строительства на территории Троицкого района Алтайского края.
2. Все запланированные мероприятия выполняются согласно утвержденной «дорожной карте».
3. Объемы незавершенного строительства за 3 года сократились на 55,4% и на конец 2022 года составили 21 858,2 тыс. рублей, объем вложений составил 39 222,2 тыс. рублей.
4. Семь объектов остаются в стадии незавершенного строительства из них 4 объекта «долгострои» (строительство ведется более 5 лет) с объемом вложений 6 445,1 тыс. рублей.

5. Доля «долгостроя» в общем объеме незавершенного строительства – 29,5 %.
Рекомендовано:
1. Согласно п. 3 Положения по учету объектов незавершённого строительства на территории Троицкого района Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации от 24.03.2021 №196 составить ведомственный план  объемов и количества объектов незавершённого строительства в соответствии с формами Приложения 3. 
2. Принять решения относительно объектов: «Реконструкция системы водоснабжения в с. Троицкое Троицкого района», «Строительство автономного источника теплоснабжения школы в п. Беловский».
Председатель Контрольно-счетного органа 
Троицкого района Алтайского края                                 О.И. Присяжных

Глава Троицкого района Алтайского края                       В.В. Журавлев           

Контрольно-счетный орган 

Троицкого района Алтайского края

	
	

	659840, Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Ленина, 6
	     тел. 8 (38534) 22-0-42

	 E-mail: kcotroalt@mail.ru
	    



	17.11.2023 г. № 68-23-р

	Председателю Троицкого районного Совета депутатов Алтайского края

 Н.В. Натанюку


Уважаемый Николай Владимирович! 

        В соответствии с Планом работы контрольно-счетного органа Троицкого района Алтайского края на 2023 год с 06.11.2023 года по 17.11.2023 года проведено Контрольное мероприятие в Администрации Троицкого района «Анализ результативности мер, принимаемых в муниципальном образовании Троицкий район на выявление и сокращение объемов незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2023 год».
Докладывается в порядке информации.
	  Приложение:     Информация об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия на                   5 л. в 1 экз.

	
	
	


Председатель контрольно-счетного органа

Троицкого района Алтайского края                               О.И. Присяжных
